

МДОУ детский сад «Родничок»
ПРИКАЗ № 24
от 25.01.2023г.
г. Переславль-Залесский

О создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказа №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования в следующем составе:

- Барабанова Оксана Николаевна, старший воспитатель;
- Горшкова Галина Александровна, воспитатель;
- Шаломина Олеся Александровна, музыкальный руководитель;
- Козлова Ольга Павловна, инструктор по физической культуре;
- Медведева Галина Александровна, педагог-психолог;
- Владимирова Евгения Владимировна, воспитатель.


2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДОУ детского сада «Родничок» приложение №1.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плана- графика;
- привлекать при необходимости иных работников МДОУ для выполнения плана- графика;
- организовать и проводить совещания, консультации для выполнения мероприятий плана-графика;
- по итогам работы по внедрению ФОП ДО отчитаться на педагогическом совете.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ
детского сада «Родничок»



Золотухина Р.А.

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МДОУ детский сад «Родничок»
2023 год

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФОП Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП ДО МДОУ детского сада «Родничок» на предмет соответствия ФОП ДО	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка Доклад на педсовете
Анализ фонда методической литературы на предмет соответствия ФОП	Май	Рабочая группа	Акт
Обновления фонда методической литературы в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март–август	Заместитель заведующего Старший воспитатель	Закупленные пособия и методическая литература
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Отчет
Работа над внесением изменений в локальные акты МДОУ, рассмотрение и утверждение локальных актов (внесенных изменений) на заседаниях Педагогических советов	Март, август	Старший воспитатель	Размещение утвержденных локальных актов на сайте МДОУ

Родительские собрания, посвященные ООП ДО, подготовленных по ФГОС и ФОП ДО	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Воспитатели	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП ДО МДОУ в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа Воспитатели	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение	Июнь	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО МДОУ на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Справка с перечнем ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА
5. Кадровое обеспечение			
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

вопросам перехода на применение ФОП ДО			
Проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП	Май	Рабочая группа	Отчет
6. Методическое обеспечение			
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП ДО	январь	Старший воспитатель	План методической работы.
Участие педагогов в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по вопросам внедрения ФОП и переходу на ФГОС ДО	Январь-май	Педагоги	Аналитическая справка
Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Январь-май	Педагоги	Аналитическая справка
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов	В течении всего периода	Старший воспитатель	Отчёт
7. Информационное обеспечение			
Размещение материалов по внедрению ФОП ДО на сайте МДОУ	В течении всего периода	Ответственный за сайт	Информация на сайте